

Согласовано
 Начальник управления образования
 Администрации г. Покачи
 Л.П. Черепенко
 « » 2021.



Утверждено
 Директор МАОУ СОШ № 1 г. Покачи
 Н.А. Квасова
 2021
 Приказ № 483/1 от «02.09.2021»

Дорожная карта (план) по организации пилотной площадки проекта «Лыжный патруль» по обучению младших школьников лыжной подготовкой в МАОУ СОШ № 1 г. Покачи

№ п/п	Цель, задачи	Перечень мероприятий	Ответственные исполнители	Сроки выполнения	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение					
1.1.	Организация деятельности пилотной площадки: разработка и реализация плана мероприятий по теме площадки	Издание приказа «О реализации проекта по новому подходу к обучению младших школьников лыжной подготовке «Лыжный патруль»	Директор школы	Июль 2021	Приказ
		Создание рабочей группы и организация ее работы	Директор школы Зам.директора по воспитательной работе	Сентябрь 2021	Приказ
		Разработка плана работы по организацию пилотной площадки на 2021 – 2022 учебный год	Зам.директора по воспитательной работе Руководитель проекта	Сентябрь 2021	План, утвержденный приказом
2. Организационное обеспечение					
2.1.	Создание системы в планирование организации работы с детьми на лыжной подготовке	Разработка перспективного планирования по физическому развитию младших школьников по обучению лыжной подготовке	Руководитель проекта	Сентябрь 2021	План
2.2.	Повышение уровня педагогической	Выставка новинок методической литературы по физическому развитию	Педагог-библиотекарь	В течение года	Подборка методической

	компетентности педагогов	Подбор курсов повышения квалификации для учителей физической культуры	Методист	В течение года	литературы Обучение педагогов
2.3.	Обобщение и распространение опыта работы	Размещение материалов из опыта работы МАОУ СОШ № 1 г. Покачи по проекту «Лыжный патруль» по обучению младших школьников лыжной подготовке на официальном сайте школы, социальных сетях, на странице школы ВК	Руководитель проекта Ответственный за сайт	В течение года	Размещение информации
2.4.	Подведение итогов работы пилотной площадки	Обобщение опыта работы пилотной площадки	Зам.директора по воспитательной работе Руководитель проекта Методист	Май 2022	Отчет-презентация Аналитический отчет
3. Материально-техническое обеспечение					
3.1.	Пополнение развивающейся предметно-пространственной среды физической направленности	Приобретение оборудования и инвентаря: лыжные комплекты, конусы, палки гимнастические, теннисные мячи, обручи и т.д.	Заместитель директора по АХР Руководитель проекта	В течение года	Приобретенное оборудование
4. Методическое обеспечение					
4.1.	Изучение уровня развития у детей интереса к обучению лыжной подготовке	Проведение мониторинга по обучению младших школьников лыжной подготовке	Зам.директора по ВР Руководитель проекта Учителя физкультуры	Октябрь 2021	Проведение диагностики
4.2.	Обобщение и распространение опыта работы педагогов внутри школы, в профессиональном	Выступление на педагогическом совете. Подведение итогов пилотной площадки «Лыжный патруль» по обучению младших школьников лыжной подготовке	Руководитель проекта Учителя физкультуры	Апрель – май 2022	Распространение опыта работы, анализ деятельности, выступление на ГМО

	сообществе (ГМО)				
4.3.	Создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогов, по теме пилотной площадки	Повышение квалификации педагогов	Методист, учителя физкультуры	В течение года	Повышение квалификации педагогических работников, методиста
5. Взаимодействие с детьми					
5.1.	Обмен практическим опытом работы педагогов, приобщение их к деятельности пилотной площадки	Открытый показ образовательной деятельности	Руководитель проекта Учитель физкультуры	Не реже 1 раза в месяц	Организован открытый показ мероприятия
6. Взаимодействие с родителями					
6.1.	Содействие эффективному взаимодействию всех участников воспитательно-образовательного процесса	Родительские собрания Мастер-классы для родителей	Руководитель проекта Учителя физкультуры Классные руководители	В течение года	Приобретение родителями теоретических и практических навыков и знаний
6.2.	Изучение значимости физического развития детей в семье	Анкетирование родителей	Зам.директора по ВР Классные руководители	Октябрь 2021	Анализ анкет для родителей Аналитическая справка
7. Сетевое взаимодействие					
7.1.	Установление эффективных связей между МАОУ СОШ № 1 г. Покачи и образовательными учреждениями	Сотрудничество с МАДОУ ДСКВ «Югорка»	Заместитель директора по ВР Руководитель проекта	В течение года	Проведение совместных мероприятий