

**Дорожная карта по разработке ООП  
на основе федеральных образовательных программ в МАОУ СОШ №1**

**Пояснительная записка**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФОП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МАОУ СОШ №1, в соответствие с ФОП.

**Цель дорожной карты:** организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 01 февраля 2023 года до 01 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФОП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП	Февраль	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФОП. Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с	Квасова Н.А.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
			ФОП НОО. Рабочая группа по приведению ООП ООС в соответствие с ФОП ООС. Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФОП СОО	
1.2.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП	Апрель	Протокол родительского собрания 1–4-х классов. Протокол родительского собрания 5–9-х классов. Протокол родительского собрания 10-х классов	Классные руководители 1 – 9 классов
1.3.	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО	Май	Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО	Гусева И.В.
1.4.	Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООС-2021 и ООП ООС, соответствующей ФОП ООС	Май	Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООС-2021 и ООП ООС, соответствующей ФОП ООС	Пономарева Н.Н.
1.5.	Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов,	Май	Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-х классов,	Пономарева Н.Н.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО		посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО	
1.6.	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП	Февраль - март	Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФОП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФОП	Руководитель рабочей группы Квасова Н.А.
1.7.	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Февраль - март	Аналитическая справка заведующего библиотекой. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Пономарева Н.Н. Бондаренко В.С.
1.8.	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ	Февраль - март	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023/24 учебный год	Пономарева Н.Н. Бондаренко В.С.
1.9.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в	Февраль	Аналитическая справка заместителя директора по УВР. Аналитическая справка заместителя директора по ВР	Гусева И.В. Пономарева Н.Н.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО			
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Февраль	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Гусева И.В. Пономарева Н.Н. Руководитель рабочей группы Квасова Н.А.
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	Февраль - август	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП	Гусева И.В. Пономарева Н.Н. Руководитель рабочей группы Квасова Н.А.
2.3.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 1 сентября	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Квасова Н.А.
2.4.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября	Устав образовательной организации	Квасова Н.А.
2.5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП	Февраль	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП	Гусева И.В. Пономарева Н.Н.
2.6.	Внесение изменений в локальные акты с	Февраль - август	Положение о формах, периодичности,	Квасова Н.А.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	учетом требований ФОП		порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ	
2.7.	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета	До 1 сентября	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП	Квасова Н.А.
<b>3. Мероприятия содержательного характера</b>				
3.1.	Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФОП НОО: • анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО; • анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО	Февраль - апрель	Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	Гусева И.В. Руководитель рабочей группы Квасова Н.А.
3.2.	Приведение в соответствие целевого раздела	Февраль - апрель	Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	Пономарева Н.Н. Руководитель рабочей группы Квасова Н.А.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	<p>ООП ООО с ФОП ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО;</li> <li>• анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО</li> </ul>			
3.3.	<p>Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФОП СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО;</li> <li>• анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО</li> </ul>	Февраль - апрель	Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО	Пономарева Н.Н. Руководитель рабочей группы Квасова Н.А.
3.4.	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФОП НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих</li> </ul>	Март-апрель	Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык»,	Гусева И.В. Руководитель рабочей группы Квасова Н.А.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	<p>программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО</li> </ul>		<p>«Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО</p>	
3.5.	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО с ФОП ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»;</li> <li>анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО</li> </ul>	Март-апрель	<p>Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО</p>	Пономарева Н.Н. Руководитель рабочей группы Квасова Н.А.
3.6.	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФОП СОО:</p>	Март-апрель	<p>Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. Федеральные базовые</p>	Пономарева Н.Н. Руководитель рабочей группы Квасова Н.А.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»;</li> <li>• анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОР СОО</li> </ul>		<p>рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО.</p> <p>Программа развития УУД в соответствии с ФОР СОО</p>	
3.7.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОР НОО	Март-апрель	Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОР НОО	Пономарева Н.Н. Руководитель рабочей группы Квасова Н.А.
3.8.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОР СОО	Март-апрель	Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОР СОО	Пономарева Н.Н. Руководитель рабочей группы Квасова Н.А.
3.9.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной	Март-апрель	Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОР СОО	Пономарева Н.Н. Руководитель рабочей группы Квасова Н.А.



№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	рабочей программой воспитания ФОП СОО			
3.10.	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФОП НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выбор варианта учебного плана ФОП НОО;</li> <li>• формирование календарного учебного графика с учетом ФОП;</li> <li>• составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО;</li> <li>• анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО</li> </ul>	Апрель	<p>Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП НОО.</p> <p>Календарный учебный график с учетом ФОП НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО</p>	Гусева И.В. Руководитель рабочей группы Квасова Н.А.
3.11.	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФОП ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выбор варианта учебного плана ФОП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью</li> </ul>	Апрель	<p>Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП ООО.</p> <p>Календарный учебный график с учетом ФОП ООО.</p> <p>План внеурочной</p>	Пономарева Н.Н. Руководитель рабочей группы Квасова Н.А.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	<p>перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• формирование календарного учебного графика с учетом ФОП;</li> <li>• составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО;</li> <li>• анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО</li> </ul>		<p>деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО</p>	
3.12.	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФОП СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выбор варианта учебного плана ФОП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по</li> </ul>	Апрель	<p>Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП СОО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФОП СОО и профиля</p>	Пономарева Н.Н. Руководитель рабочей группы Квасова Н.А.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	<p>которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО;</li> <li>анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО</li> </ul>		<p>обучения. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО</p>	
<b>4. Кадровое обеспечение</b>				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Февраль	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Гусева И.В. Пономарева Н.Н.
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ	Февраль - март	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Гусева И.В. Пономарева Н.Н.
4.3.	Разработка и реализация плана-	Февраль	План курсовой подготовки с охватом	Гусева И.В. Пономарева Н.Н.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы		в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы. Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Камышинская Т.В.
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Квасова Н.А. Гусева И.В. Пономарева Н.Н.
<b>5. Методическое обеспечение</b>				
5.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП	Февраль	План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы	Гусева И.В. Пономарева Н.Н. Петрачкова И.А.
5.2.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФОП	Март	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Петрачкова И.А.
5.3.	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом	Февраль - март	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Гусева И.В. Пономарева Н.Н. Руководители ШМО
5.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам	Февраль - август	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая	Гусева И.В. Пономарева Н.Н. Руководители ШМО

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	реализации федеральных базовых рабочих программ		справка заместителя директора по УВР	
5.5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	В течение всего периода реализации ООП НОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	Гусева И.В. Руководитель ШМО начальных классов
5.6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	В течение всего периода реализации ООП ООО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	Пономарева Н.Н. Руководители предметных ШМО
5.7.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО	В течение всего периода реализации ООП СОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО	Пономарева Н.Н. Руководители предметных ШМО
5.8.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 1 сентября	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Гусева И.В. Богдан О.А. Пономарева Н.Н.
5.9.	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 1 сентября	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Гусева И.В. Богдан О.А. Пономарева Н.Н.
<b>6. Информационное обеспечение</b>				
6.1.	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствии с ФОП	Февраль - август	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО	Гусева И.В. Пономарева Н.Н. Беспоместных Т.С.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
6.2.	Информирование родительской общественности о внедрении ФОП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО	Февраль - август	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Гусева И.В. Пономарева Н.Н. Беспоместных Т.С.
6.3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП	Февраль - август	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Гусева И.В. Пономарева Н.Н. Беспоместных Т.С.
6.4.	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФОП, представление результатов	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР и ВР	Гусева И.В. Пономарева Н.Н.